

Pedro F. Carvalho
Analista de Sistemas/Gerente de Projetos
contato@pedrofcarvalho.com.br
OCP Oracle 10g - ITIL FoundationV3

ORACLE
Certified Associate



CONTEÚDO	VERIFICADO
Introdução ao Microsoft Project	
Conceitos sobre Gerenciamento de Projetos	
Iniciando	
Apresentação da Tela	
Menu de Controle	
Barra de Menu	
Barra de Ferramenta	
Barra de Entrada	
Barra de Status	
Manipulação de Arquivos	
Salvando um Projeto	
Extensões do Project	
Abrindo um Projeto	
Fechando um Projeto	
Saindo do Project	
Teclas de Navegação	
Modos de Visualização do Project	
Calendar - Calendário	
Gant Chart - Gráfico de Gant	
Network Diagram - Gráfico de Diagrama de Rede	
Task Usage Utilização das Tarefas	
Tracking Gant Gant de Controle	
Resource Graph - Gráfico de Recursos	
Resource Sheet Planilha de Recursos	
Resource Usage Planilha de Utilização dos Recursos	
Alternando entre os modos	
Desenvolver um Projeto	
Informações de um Projeto	
Calendário	
Tarefas	
Inserir Tarefas	
Editar o conteúdo da Tarefa	
Editando Várias Tarefas Simultaneamente	
Etapa	
Mover Tarefas	
Copiar Tarefas	
Remover Tarefas	
Recurring Task - Tarefa Recorrente	
Alterando Tarefas Recorrentes	
Colunas - Campos de Dados	
Alterando a Largura	
Relacionamento	
Tipos de Relacionamento	
Vincular Tarefas (Criar relacionamentos)	
Desvincular Tarefas	
Alterar Relacionamentos	
Lag - Tempo de Retardo	
Lag - Tempo de Avanço	
Outline - Resumo (Estruturação)	
Rebaixar o Nível de uma Tarefa	
Elevar o Nível de uma Tarefa	
Ferramentas de Estruturação de Níveis	

Pedro F. Carvalho
Analista de Sistemas/Gerente de Projetos
contato@pedrofcarvalho.com.br
OCP Oracle 10g - ITIL FoundationV3

ORACLE®
Certified Associate



WBS Work Breakdown Structure (EDT Estrutura de Trabalho)	
Exibindo o WBS juntamente com a descrição das Tarefas	
Exibindo o WBS no lugar do ID	
Resource - Recursos	
Atribuindo Recursos	
Substituindo Recursos	
Removendo Recursos	
Atribuindo um recurso á várias tarefas simultaneamente	
Tarefa Crítica	
Table - Tabelas	
Tabelas de Campos de Tarefas	
Tabela de Campos de Recursos	
Personalizando uma Tabela já Existente	
Criar uma Nova Tabela	
Modelo GLOBALMPT	
Personalização dos Modos	
Calendar - Calendário	
Gráfico de Gant	
Gráfico Diagrama de Rede	
Filtros	
Aplicando um Filtro de Tarefas	
Aplicando um Filtro de Recursos	
Criar Filtros	
Tipos de Tarefas (relacionado à Duração)	
Fixed Units - Unidades Fixas	
Fixed Work - Trabalho Fixo	
Fixed Duration - Duração Fixa	
Alterando o Tipo de Duração de uma Tarefa	
Gerenciamento de Recursos	
Localizar Recursos Superalocados e suas Atribuições de Tarefas	
Reduzir o Trabalho de um Recurso	
Reatribuir trabalho a outro recurso	
Atrasar uma Tarefa	
Alterar as horas e os dias de trabalho de um recurso	
Baseline - Linha de base	
Salvando a Linha de base	
Exibindo a Linha de base para Acompanhamento	
Acompanhando a Evolução das Tarefas	
Atualizar Tarefas	
Atualizar o Projeto	
Compartilhar Recursos	
Relatórios	
Selecionando Relatórios	
Personalizando um Relatório já Existente	
Criando um Relatório Personalizado	
Impressão	
Configurações de Impressão	
Visualizando a Impressão	
Imprimindo	

Pedro F. Carvalho
Analista de Sistemas/Gerente de Projetos
contato@pedrofcarvalho.com.br
OCP Oracle 10g – ITIL FoundationV3

ORACLE®
Certified Associate



PEDRO F. CARVALHO - OCP ORACLE 10g