

Verificação de Aprendizado

Crie um projeto de uma reforma de um apartamento, onde deverá constar as seguintes tarefas :

- :: Retiradas dos móveis 1 dia
- :: Pintura das Paredes (Primeira mão) 3 dias
- :: Pintura das Paredes (Segunda mão) 3 dias
- :: Troca dos Pisos 4 dias
- :: Compra dos móveis novos 2 dias
- :: Faxineira
- :: Colocação dos móveis novos 1 dia

Lembrando-se que a compra dos móveis novos pode ser iniciada junto com a retirada dos móveis do apartamento.

Como recursos humanos a serem utilizados teremos um pintor responsável pelas pinturas, um pedreiro responsável pelas trocas de pisos, um ajudante responsável pela retirada e colocação dos móveis e uma faxineira para limpar o imóvel.

Como recursos materiais, 5 latas de tinta branca, 500 azulejos novos.

Faça a Atribuição dos recursos as tarefas.

Crie o projeto deverá ter trabalho segunda, quarta e quinta feira das 08:00 as 12:00 das 14:00 as 18:00. Irá haver uma tarefa recursiva todos os dias das 08:00 as 09:00.

No gráfico de gantt mostre a linha base e o caminho critico.