

Pedro F. Carvalho
Analista de Sistemas/Gerente de Projetos
contato@pedrofcarvalho.com.br
OCP Oracle 10g – ITIL FoundationV3

ORACLE®
Certified Associate



Exercício de MS Project

Desenvolva um projeto de software para uma empresa onde :

O projeto deve-se iniciar o dia 16/07/2010, com prioridade de 100%.

O dias de trabalho serão :

Segunda Feira das 09:00 as 12:00
Terça Feira das 14:00 as 17:00
Quarta Feira das 09:00 as 12:00
Quinta Feira das 14:00 as 17:00
Sexta Feira das 09:00 as 12:00

As Tarefas a serem realizadas serão :

TAREFAS	DIAS	PREDECESSORAS
Definir recursos preliminares	5	
Determinar especificações preliminares	10	1
Desenvolver protótipo	20	2
<i>Adicionar a esta tarefa um Doc Word</i>		
Indicar parametros de estrutura	12	3
Desenvolver código	30	4
Teste do desenvolvedor	5	5TI75%
<i>Adicionar a esta tarefa um Doc Excel</i>		
Modificar código	10	6
Desenvolver especificações de treinamento	5	7
Desenvolver sistema de ajuda	15	5TI-50%
Identificar grupo de teste	2	9
<i>Adicionar a esta tarefa uma img</i>		
Instalar/implantar software	1	10
Desenvolver metodologia de implantação	5	11
Treinar a equipe de suporte	10	12
Implantar o Software	1	13
<i>Adicionar a esta tarefa um Doc PPT.</i>		
Análise pós-implantação	15	14